

Приложение 1 к приказу
МБДОУ д/с № 50
от 15.02.2023 № 33

**ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в МБДОУ д/с № 50**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Февраль-апрель	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	июнь	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	сентябрь	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май-июнь	воспитатели, муз.руководитель	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май-август	завхоз	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Февраль-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Воспитатели групп, муз.рук	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Май, август	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП,	июнь	Рабочая группа	Аналитическая справка

формируемой участниками образовательных отношений			
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Июнь-июль	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	июль	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение и доработка проекта ООП ДО на заседании педсовета	август	Руководитель рабочей группы, заведующий	Протокол, утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО, на сайте	До 30 августа	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО,	июнь	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	июль– август	Члены рабочей группы, заведующий	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	июль-август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА